



2020

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

ГП - 16

16. Госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

16.1. Госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – ГП-16, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (с изменениями).

Срок реализации: 2013 – 2024 годы (I этап - 2013 - 2015 годы, II этап - 2016 - 2020 годы, III этап - 2021 - 2024 годы).

Ответственным исполнителем ГП-16 (в редакции госпрограммы, действовавшей в 2019 году) является Минпромторг России, соисполнителем – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, участниками – Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (до 2016 года), Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (до 2015 года), Федеральное агентство по недропользованию (до 2017 года), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (до 2016 года), Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (до 2015 года).

16.2. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 355-23, от 5 декабря 2019 г. № 1597 и от 27 декабря 2019 г. № 1901 в госпрограмму внесены изменения, связанные с:

приведением ее в соответствие с Федеральным законом № 459-ФЗ и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года;

продлением срока реализации подпрограммы «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации» до 2024 года в целях полного завершения ликвидационных работ на объектах по хранению и объектах по уничтожению химического оружия и уточнением объемов ее финансирования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2024 годах;

включением в госпрограмму Правила предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Тыва на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов.

16.3. Цели и задачи ГП-16 в целом согласованы с целями и задачами, заложенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, и основными параметрами федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука», федеральных проектов «Цифровые технологии», «Информационная безопасность»

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», а также федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология».

16.4. Целью госпрограммы является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, обеспечивающих повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны.

Цель ГП-16 носит комплексный характер, связанный с включением в госпрограмму мероприятий по развитию и поддержке более 20 отраслей промышленности. Вместе с тем цель госпрограммы в приведенной формулировке не соответствует критериям, установленным пунктом 16 Методических указаний¹, в части: конкретности, достижимости и измеримости, что может привести к невозможности проверить ее достижение.

16.5. Госпрограммой для достижения цели и решения задач, а также оценки эффективности ее реализации на 2019 год предусмотрено 82 показателя, в том числе 9 – общепрограммных и 73 - по подпрограммам.

В нарушение пункта 22 Методических указаний количественный состав показателей (индикаторов) подпрограмм госпрограммы более чем в два раза превышает количество реализуемых в рамках подпрограмм основных мероприятий (30), в ряде случаев установленные показатели избыточны и их достижение не зависит от хода реализации госпрограммы.

Так, по подпрограмме 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» в 2019 году предусмотрена реализация 2 основных мероприятий при достижении значений 9 показателей (индикаторов), по подпрограмме 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» при реализации 2 основных мероприятий установлено 18 показателей. В тоже время по подпрограмме 1 «Развитие транспортного и специального машиностроения» при реализации 5 основных мероприятий установлено только 6 показателей.

Следует отметить, что срок формирования фактических значений отдельных показателей наступает позже срока утверждения уточненного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы. Так, согласно Федеральному плану

¹ Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582.

статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, фактические значения общепрограммных показателей «Индекс производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году», «Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году», формируются в августе года, следующего за отчетным. Значение показателя «Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году» формируется в мае года, следующего за отчетным.

Таким образом, система общепрограммных показателей (индикаторов) не обеспечивает возможность объективным образом оценить эффективность реализации госпрограммы, что не соответствует требованиям пункта 22 Методических указаний, согласно которому перечень показателей (индикаторов) государственной программы должен быть сформирован с учетом возможности расчета значения данных показателей (индикаторов) не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы.

16.6. Подпрограммы и основные мероприятия ГП-16 носят межотраслевой и ведомственный характер.

Согласно дополнительным и обосновывающим материалам к ГП-16 ее реализация взаимосвязана с 24 госпрограммами, в том числе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Развитие внешнеэкономической деятельности», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Развитие транспортной системы», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие внешнеэкономической деятельности» и ряда других.

16.7. ГП-16 не содержит информации о привлечении средств региональных бюджетов, поскольку участие субъектов Российской Федерации в ее разработке и реализации не планировалось. Финансирование за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов не предусмотрено.

16.8. При формировании набора подпрограмм госпрограммы **в целом соблюдены** требования, установленные пунктом 46 Методических указаний, в части учета критериев (целевая направленность, масштаб, требования к минимальному набору подпрограмм,

управляемость). При описании приоритетов и целей государственной политики учтены приоритеты и цели, содержащиеся в документах стратегического планирования, определяющих политику государства в сфере развития промышленного потенциала.

16.9. План реализации госпрограммы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден в составе ГП-16 (приложение № 22) постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 355-23.

Детальный план-график реализации госпрограммы утвержден приказом Минпромторга России от 22 мая 2019 г. № 1730, то есть с нарушением установленного срока на 54 дня.

В 2019 году в рамках реализации госпрограммы планировалось достичь результатов по 174 контрольным событиям. Контрольные события являются достаточными и распределены равномерно в течение отчетного года.

16.10. Ресурсное обеспечение реализации ГП-16 на 2019 год (по состоянию на 1 апреля 2019 года) паспортом госпрограммы предусмотрено в объеме 313 312,2 млн. рублей (из них по Минпромторгу России – 309 625,2 млн. рублей), что соответствует объемам бюджетных ассигнований, установленных Федеральным законом № 459-ФЗ (в первоначальной редакции). На конец года, после внесения изменений в паспорт ГП-16, объем ресурсного обеспечения увеличился до 315 717,9 млн. рублей (из них по Минпромторгу России – 312 030,9 млн. рублей).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ГП-16, составили: в соответствии с Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) – 335 292,9 млн. рублей (из них по Минпромторгу России – 331 485,7 млн. рублей), что на 19 575,0 млн. рублей, или на 5,8 % больше ассигнований, предусмотренных паспортом ГП-16 на 2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2019 года – 363 171,3 млн. рублей (из них по Минпромторгу России – 358 746,2 млн. рублей), что на 47 453,4 млн. рублей, или на 15 % больше чем в паспорте ГП-16.

Основной объем бюджетных ассигнований приходится на финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортного и специального машиностроения» – 279 700,5 млн. рублей, или 77 % общего объема средств по госпрограмме и подпрограммы 5 «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» в сумме 47 680,0 млн. рублей, или 13,1 %.

В разрезе видов расходов основной объем финансирования приходится на предоставление субсидий юридическим лицам (ВР 810, 52 вида субсидий) – 300 707,7 млн. рублей, или 84 % расходов по ГП-16, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 24 424,2 млн. рублей, или 6,8 %, на предоставление

межбюджетных трансфертов – 13 967,8 млн. рублей, или 3,9 %.

В течение года объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы увеличен на 49 859,1 млн. рублей. Несмотря на внесенные изменения в перечень реализуемых в течение 2019 года мероприятий, предусмотренные показатели (индикаторы) и их значения не изменялись.

16.11. Взаимосвязь количества показателей (индикаторов) от установленного объема финансирования по подпрограммам отсутствует.

Так, наибольшее количество показателей (индикаторов) установлено по подпрограммам «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» (18 показателей) и «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» (13 показателей) при уровне финансирования подпрограмм 4 % и 13,1 % общего объема средств ГП-16 соответственно.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортного и специального машиностроения» установлено 5 показателей при направлении на ее реализацию 77 % бюджетных ассигнований, предусмотренных по госпрограмме, в то же время по подпрограмме 2 «Развитие производства средств производства» количество индикаторов также составило 5 при объеме бюджетных ассигнований 0,5 % общего объема средств.

По подпрограмме 3 «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров» установлено 7 показателей (объем финансирования 1 %), по подпрограмме 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» - 10 показателей (0,001 %), по подпрограмме 5 «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» - 13 показателей (13,1 %), по подпрограмме 6 «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» - 7 показателей (2,6 %), по подпрограмме 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» установлено 18 показателей (4 %), по подпрограмме 8 «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений» - 5 показателей (1 %).

16.12. Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета по главным распорядителям средств федерального бюджета отражена в следующей таблице.

(млн. рублей)

	Предусмотрено ГП-16	Предусмотрено Федеральным законом № 459-ФЗ (с изм.)	Сводная бюджетная роспись с изменениями	Исполнено	% исполнения сводной бюджетной росписи с изменениями
Расходы по ГП-16, всего	315 717,9	335 292,9	363 171,3	357 821,4	98,5
в том числе:					
Минпромторг России	312 030,9	331 485,7	358 746,2	353 465,3	98,5
<i>в % к итогу</i>	<i>98,8</i>	<i>98,9</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>	
Росстандарт	3 323,0	3 443,2	3 561,2	3 496,2	98,2
<i>в % к итогу</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	
Минобрнауки России	364,0	364,0	364,0	364,0	100,0
<i>в % к итогу</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	

В 2019 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-16 осуществляли 4 главных распорядителя бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-16 приходится на Минпромторг России (98,8 % показателя сводной росписи с изменениями).

Бюджетные ассигнования Минпромторгу России были увеличены на 46 715,2 млн. рублей, или на 15 %, по Росстандарту – на 238,2 млн. рублей, или на 7,2 %. Увеличение бюджетных ассигнований связано в том числе с выделением Минпромторгу России средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию ГП-16 в сумме 12 600,2 млн. рублей.

В 2019 году в рамках госпрограммы бюджетные средства предоставлены Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в сумме 500,0 млн. рублей (субсидия бюджету Магаданской области на закупку специализированной техники и пассажирских автобусов российского производства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, КБК 350 0412 16 1 05 56910 521). В то же время Минвостокразвития России не является участником ГП-16.

Следует отметить, что в нарушение пункта 5 Порядка разработки госпрограмм² Минпромторгом России, как ответственным исполнителем госпрограммы, при внесении изменений в ГП-16 Минвостокразвития России не включен в состав ее участников (постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 377-19 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»).

Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета по подпрограммам и ФЦП ГП-16 отражена в следующей таблице.

² Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588.

(млн. рублей)

Госпрограмма/ подпрограммы (ФЦП)	ГП-16 (на 31.12.19)	Федеральный закон № 459-ФЗ (первоначальный)	Федеральный закон № 459-ФЗ (с изм.)	Отклонение (гр.4-гр.2)	Сводная бюджетная роспись	Отклонение (гр.6-гр.2)	Исполнено	Не исполнено	% испол- нения (гр.8/гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы по ГП-16, всего	315 717,9	313 312,2	335 292,9	19 575,0	363 171,3	47 453,4	357 821,4	5 350,0	98,5
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного и специального машиностроения»	236 641,4	236 641,4	254 141,2	17 499,8	279 700,5	43 059,0	279 196,6	503,9	99,8
Подпрограмма 2 «Развитие производства средств производства»	5 098,4	5 098,4	1 822,2	-3 276,2	1 822,2	-3 276,2	1 027,4	794,8	56,4
Подпрограмма 3 «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров»	3 757,2	3 757,2	3 575,5	-181,7	3 575,5	-181,7	3 537,7	37,8	98,9
Подпрограмма 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов»	900,0	900,0	5,1	-894,9	5,1	-894,9	5,0	0,1	98,8
Подпрограмма 5 «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности»	44 467,1	44 467,1	48 741,1	4 274,0	47 680,0	3 212,9	44 811,0	2 869,0	94,0
Подпрограмма 6 «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности»	8 840,2	8 840,2	9 157,2	317,0	9 497,4	657,2	8 443,7	1 053,8	88,9
Подпрограмма 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»	10 225,3	10 225,3	14 564,7	4 339,4	14 564,7	4 339,4	14 548,0	16,6	99,9
Подпрограмма 8 «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений»	3 382,6	3 382,6	3 561,8	179,2	3 679,8	297,2	3 610,9	68,9	98,1
Подпрограмма 9 «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации»	2 405,7	0,0	-275,9	-2 681,6	2 129,8	-275,9	2 128,9	0,9	100,0
Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»	0,0	0,0	0,0	0,0	516,4	516,4	512,2	4,2	99,2

Сводной бюджетной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по ГП-16 увеличены на 27 878,4 млн. рублей, или 8,3 %, по сравнению с Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) и составили 363 171,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 357 821,4 млн. рублей, что на 5 349,9 млн. рублей, или на 1,5 %, меньше показателя сводной бюджетной росписи (с изменениями) (за 2018 год – недовыполнение 5,1 % (14 143,0 млн. рублей).

Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются: длительность процедур подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, определяющих правила предоставления субсидий, заявительный характер субсидирования организаций, неисполнение контрагентами обязательств по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, низкими темпами реализации проектов, несвоевременное представление исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, экономией бюджетных средств.

16.13. Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 за счет средств федерального бюджета и организаций представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

Госпрограмма	Источник финансового обеспечения	Предусмотрено ГП *	Фактические расходы	Отклонение (гр.4 – гр.3)	% отклонения
1	2	3	4	5	6
ГП-16	всего	374 204,5	418 713,7	44 509,2	11,9
	федеральный бюджет	313 312,2	357 821,4	44 509,2	14,2
	консолидированные бюджеты субъектов РФ	-	-	-	-
	внебюджетные источники	60 892,3	60 892,3	0	0

*По данным уточненного годового отчета о ходе реализации ГП-16.

Превышение фактических расходов федерального бюджета, произведенных в 2019 году, над расходами, утвержденными в паспорте госпрограммы (на 14,2 %), свидетельствует **о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения реализации ГП-16 при ее формировании.**

16.14. ГП-16 (в редакции на 31.12.2019) на 2019 год установлены значения по 82 показателям.

В уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее – уточненный годовой отчет) из 82 показателей не сформированы значения по 3 общепрограммным показателям (срок их формирования не наступил) и по 2 показателям подпрограммы 7 Развитие промышленной инфраструктуры и

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности. По 1 показателю указано прогнозное значение, которое подлежит уточнению.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП-16 в разрезе подпрограмм, а также об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований представлена в следующей таблице.

Госпрограмма/ Подпрограммы/ФЦП	Целевые показатели (индикаторы) (количество)*			Уровень отклонения Закона № 459-ФЗ (первоначального) к ГП-16	Сводная бюджетная роспись с изменениями в % к ГП-16	Исполнено в % к	
	план	фактически выполнены	% (гр.3/гр.2)			сводной бюджетной росписи с изменениями	объему, предусмотренному в ГП-16
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП-16	5	1	20	-	115,9	98,5	113,3
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного и специального машиностроения»	6	3	50	-	118,2	99,8	118,0
Подпрограмма 2 «Развитие производства средств производства»	5	2	40	-	35,7	56,4	20,2
Подпрограмма 3 «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров»	7	3	43	-	95,2	98,9	94,2
Подпрограмма 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов»	9	4	44	-	0,6	98,8	0,6
Подпрограмма 5 «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности»	13	9	69	-	107,2	94,0	100,8
Подпрограмма 6 «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности»	7	7	100	-	107,4	88,9	95,5
Подпрограмма 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»	16	16	100	-	142,4	99,9	142,3
Подпрограмма 8 «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений»	5	3	60	-	108,8	98,1	106,7

Госпрограмма/ Подпрограммы/ФЦП	Целевые показатели (индикаторы) (количество)*			Уровень отклонения Закона № 459-ФЗ (первоначального) к ГП-16	Сводная бюджетная роспись с изменениями в % к ГП-16	Исполнено в % к	
	план	фактически выполнены	% (гр.3/гр.2)			сводной бюджетной росписи с изменениями	объему, предусмотренному в ГП-16
Подпрограмма 9 «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации»	3	3	100			100,0	88,5
Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»						99,2	
Всего	76	51	67,1	-	115,9	98,5	113,3

*В таблицу не включены показатели, по которым отсутствуют плановые и (или) фактические значения, а также фактические значения которых носят предварительный характер или приравнены к плановым. По показателям госпрограммы учтены плановые и фактические значения, представленные в Сводном годовом докладе; по показателям подпрограмм – плановые и фактические значения, представленные в годовом отчете, направленном в Минэкономразвития России.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-16 и подпрограмм составил **67,1 %** (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-16 составило **20 %**) при **увеличении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 15,9 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 «Развитие транспортного и специального машиностроения» составило **50 %** при **увеличении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 18,2 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 99,8 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 «Развитие производства средств производства» составило **40 %** при **уменьшении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 64,3 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 56,4 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 3 «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров» составило **43 %** при **уменьшении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 4,8 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 98,9 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» составило **44 %** при **уменьшении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 99,4 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 98,8 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 5 «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» составило **69 %** при **увеличении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 7,2 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 94 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 6 «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» составило **100 %** при **увеличении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 7,4 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 88,9 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» составило **100 %** при **увеличении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 42,4 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 99,9 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 8 «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений» составило **60 %** при **увеличении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 8,8 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи – 98,1 %).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 9 «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации» составило **100 %** при **уменьшении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований на 11,5 %** по сравнению с утвержденными в ГП-16 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи 100 %).

Указанные факты свидетельствуют о том, что по ряду подпрограмм **выполнение (не выполнение, перевыполнение) показателей не зависит от изменения (увеличения, сокращения) объема бюджетных ассигнований**, следовательно, установленная система показателей не способна в полной мере характеризовать эффективность и результативность реализации госпрограммы.

Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) ГП-16 представлен в следующей таблице.

Показатель (единица измерения)	ГП	Фактическое выполнение	% выполнения (гр.3/гр.2)/ (гр.2/гр.3)***	Справочно: 2018 год, факт
1	2	3	4	5
Объем бюджетных ассигнований ГП-16 (млн. рублей)	315 717,9	363 171,3*	115,0	277 851,3*

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (%)	104,1	357 821,4** 102,6	113,3 98,6	263 708,3** 102,6
Индекс производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (%)	106,4	-	-	105,1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (%)	108,1	100,9****	93,3	103,2
Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году (%)	5,6	-	-	3,4
Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году (%)	86,4	-	-	90,1
Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств (млрд. рублей)	11,5	9,51	82,7	6,3
Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников (млрд. рублей)	5,5	12,89	234,4	5,1
Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров (млрд. долл. США)	136	128,9	94,8	-
Объем экспорта продукции машиностроения (млрд. долл. США)	37	33,6	90,8	-

* Показатель сводной бюджетной росписи.

** Кассовое исполнение.

*** Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, – гр. 2/гр. 3,

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, – гр. 3/гр. 2.

**** Предварительные данные.

Согласно данным Сводного годового доклада **из 9 основных показателей** (индикаторов) ГП-16, плановые значения которых предусмотрены на 2019 год, были **выполнены только по 1 показателю (11,1 %)**, по 4 показателям (44,4 %) указаны **прогнозные (предварительные) значения или не представлены фактические значения**, по 4 показателям плановое значение не достигнуто (44,4 %).

Не достигнуто плановое значение показателя «Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» (план – 104,1 %, факт – 102,6 %) в связи с воздействием внешних факторов макроэкономического характера. Плановый показатель был установлен исходя из макроэкономической динамики, предполагавшей выход российской экономики из стагнации. Фактическая динамика в 2019 году оказалась заведомо хуже оптимистических сценариев социально-экономического развития (в первом полугодии 2019 года произошло замедление экономического роста до 0,7 % г/г по сравнению с ростом на 2,3 % г/г в 2018

году, наблюдались фундаментальная слабость внутреннего спроса, слабость мировой экономики, ухудшение восприятия инвестиционного климата и др.), что сказалось и на промышленном развитии.

Не достигнуто плановое значение показателя «Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств» (план – 11,5 млрд. рублей, факт – 9,51 млрд. рублей) в связи были с уточнением в сторону уменьшения с объемы бюджетных ассигнований на 2019 год в ходе планирования, в том числе в силу реализации решений по оптимизации расходов и последующему объединению инструментов финансирования НИОКР. Плановое значение бюджетных ассигнований при этом было оставлено неизменным исходя из предполагавшегося расширения состава НИОКР и внесения изменений в бюджетную роспись в течение года. Фактически же в силу комплекса причин (заявительный характер расходов, экономия при государственных закупках НИОКР и др.) внутренние расходы оказались ниже ожиданий.

Не достигнуто плановое значение показателя «Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров» (план – 136 млрд. долл. США, факт – 128,9 млрд. долл. США) обусловлено, прежде всего, негативной внешней конъюнктурой в базовых отраслях. В первую очередь, снижение мировых цен на биржевые товары – металлургию, химию и продукцию лесопромышленного комплекса.

Не достигнуто плановое значение показателя «Объем экспорта продукции машиностроения» (план – 37 млрд. долларов США, факт – 33,6 млрд. долларов США) обусловлено неравномерностью поставок по контрактам. При этом наблюдается рост индекса физобъема +3 %.

Показатели госпрограммы, по которым дата их опубликования Росстатом в соответствии с Федеральным планом статистических работ позже срока представления уточненного годового отчета о ходе реализации госпрограммы за отчетный период, отражены в следующей таблице.

Показатель	Значение показателя в сводном годовом докладе (на уровне госпрограммы)/уточненном годовом отчете (на уровне подпрограммы)		Фактическое значение показателя в соответствии с данными Росстата	Дата представления значения показателя Росстатом*
	план	факт		
Госпрограмма				
Индекс производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	106,4	-		Согласно пункту 1.5.9 Федерального плана статистических работ, значение показателя публикуется 29 сентября года, следующего за отчетным
Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в % к предыдущему году	5,6	-		Согласно пункту 1.30.24 Федерального плана статистических работ, значение показателя публикуется 18 августа года, следующего за отчетным
Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году	86,4	-		Энергоемкость рассчитывается на основе топливно-энергетических балансов. Согласно пункту 1.4.6 Федерального плана статистических работ, топливно-энергетические балансы публикуются 29 мая года, следующего за отчетным

16.15. Госпрограммой предусмотрено решение 10 задач и достижение 16 ожидаемых результатов реализации госпрограммы посредством реализации 9 подпрограмм.

Так, основной вклад в решение задач в сфере обеспечения потребностей в продукции транспортного комплекса за счет внутреннего производства конкурентоспособной техники обеспечен в том числе мероприятиями подпрограммы 1.

Основной вклад в решение задачи «обновление технологической базы отраслей гражданской промышленности» внесен общеотраслевыми мероприятиями, связанными с поддержкой инвестиционных проектов по техническому перевооружению (субсидирование комплексных инвестиционных проектов, деятельность Фонда развития промышленности и др.), поддержкой производства средств производства и мероприятиями по развитию сети индустриальных парков, технологических парков и кластеров.

Решение задач «обеспечение промышленности средствами производства, координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию» проводилось за счет реализации мероприятий подпрограммы 2 и обновления в 2019 году стратегий и планов развития отраслей.

Задача «обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных традиционных и новых материалах» обеспечивалась решением задач и достижением результатов подпрограммы 4.

Решение задачи «расширение производства современной высокотехнологичной промышленной продукции» обеспечивается результатами общеотраслевых мероприятий подпрограмм 5 и 6, а также в рамках отраслевых мер поддержки автомобильного и транспортного машиностроения. Сходным образом обеспечивалось выполнение задачи по стимулированию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом ограничений. В части задачи «снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции» в 2019 году обеспечивалось развитием стандартизации (подпрограмма 8) и предоставлением субсидий в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности» (подпрограмма 5).

Выполнение задачи «стимулирование научных исследований и опытных разработок, направленных на обеспечение промышленности новыми технологиями и образцами

продукции» достигнуто предоставлением субсидий на возмещение части затрат, связанных с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (подпрограмма 6).

Решение задачи «опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей» обеспечено мероприятиями по развитию сети индустриальных парков, технопарков и кластеров (подпрограмма 7), результатами поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (подпрограмма 6).

16.16. В соответствии с утвержденным планом реализации в 2019 году предусматривалось наступление 160 контрольных событий, из них выполнено 140 (28 с нарушением срока, 4 контрольных событий наступили до 2019 года), 20 мероприятий не выполнены.

В 2019 году утвержденным детальным планом-графиком к реализации было запланировано наступление 173 контрольных событий, выполнено в срок – 114 контрольных события (65,9 % общего количества), позже установленного срока – 29 контрольных событий, достигнуты до 2019 года – 5, не выполнено 25 контрольных событий (14,4 %), в том числе по подпрограмме 2 - 2 контрольных события, по подпрограмме 3 - 8 контрольных событий, по подпрограмме 4 - 6 контрольных событий, по подпрограмме 5 - 6 контрольных событий, по подпрограмме 6 - 3 контрольных событий.

Отклонения в сроках наступления и не наступление контрольных событий связаны с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг, длительным процессом разработки и согласования проектов постановлений о предоставлении субсидий, принятием решений о нецелесообразности реализации мероприятий, признанием несостоявшимися конкурсных процедур по предоставлению субсидий, длительностью процедуры подписания соглашений с организациями из-за отсутствия налаженного взаимодействия с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», отсутствием бюджетных ассигнований на 2019 год в федеральном бюджете на реализацию отдельных мероприятий.

16.17. Анализ объемов дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета по ГП-16 представлен в следующей таблице.

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета/код бюджетной классификации	Сумма задолженности, млн. рублей						Отклонение			Сводная бюджетная роспись (с измене- ниями) на 01.07.2020	Кассовое исполнение на 01.07.2020
	на начало года			на конец отчетного периода			всего	из них:			
	всего	из них:		всего	из них:						
		долго- сроч- ная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная					
Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто- способности»	18 060,7	1 700,4		11 101,6	1 755,7	4,3	-6 959,1	55,3	4,3	499 274,9	180 569,8
Минпромторг России	17 860,9	1 700,4		10 532,4	1 755,7	4,3	-7 328,5	55,3	4,3	494 087,1	179 751,7
0412 165Т100100 622				3 514,1			3 514,1			1 575,8	1 575,8
0412 166D517000 622				423,2			423,2				
0412 16K0290019 244				4,3		4,3	4,3		4,3	2 044,6	822,2
0412 1660360913 632				0,9			0,9			301,9	124,1
0412 1620360282 812				0,1						1 394,8	270,4
0412 1670260660 632	1,3			1,0						416,7	126,5
0209 1640099998 413	31,3										
0412 165П260135 812	46,9						-46,9				
0412 165Т165110 822	1 385,0	954,8		1 298	1 298		-87,0	343,1		1 650,3	534,1
0412 1650360330 822	625,1			457,7	457,7		-167,4	457,7			
0412 1660168460 812	3 219,6			2 316,1			-903,5			2 797,2	0,0
0412 165П368700 812	1 115,88	745,56					- 1 115,88	-745,6			
0412 1650290059 622	11 435,86			2 516,95			- 8 918,91			96,1	96,1
Росстандарт	199,8	0,0		569,2			369,4	0,0		2 966,9	818,1
0401 16Д0290059 612	199,7			515,2			315,5				
0401 16Д0190019 244				53,9			53,9			683,9	258,9

На 1 января 2019 года дебиторская задолженность по расчетам по авансовым платежам по ГП-16 в размере 18 060,7 млн. рублей в основном сложилась в части субсидий автономным учреждениям на иные цели, субсидий (грантов в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению, и субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса Российской Федерации на иные цели, не связанные с капитальными вложениями.

Следует отметить, что по итогам 2019 года дебиторская задолженность по расчетам по авансовым платежам по ГП-16 **уменьшилась на 6 959,1 млн. рублей, или на 38,5 %**, и по состоянию на 1 января 2019 года составила 11 101,6 млн. рублей.

Основная сумма задолженности сложилась по счетам Минпромторга России:

«Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям» по ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (6 454,3 млн. рублей);

«Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям финансовым организациям государственного сектора на производство» по субсидиям в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (1 298 млн. рублей, планируемый срок погашения задолженности – 2027 год (долгосрочные проекты) и взносу в уставный капитал акционерного общества «Российский экспортный центр» для обеспечения становления национального института поддержки экспорта (457,7 млн. рублей, планируемый срок погашения задолженности – 2021 год);

«Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям иным нефинансовым организациям на производство» по субсидиям российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов (2 316,1 млн. рублей, планируемый срок погашения задолженности 2020 год).

Просроченная задолженность в сумме 4,3 млн. рублей сформировалась по основному мероприятию «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации». Причиной образования просроченной задолженности является нарушение федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» срока выполнения работ.

16.18. Анализ оценки объемов расходов и уровня ввода объектов в рамках выполнения Федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год представлен в следующей таблице.

Наименование	Лимиты бюджетных обязательств на реализацию ФАИП в 2019 году (млн. руб.)	Кассовые расходы по ФАИП за 2019 год (млн. руб.)	Процент исполнения	Количество объектов ФАИП, подлежавших вводу в 2019 году	Количество введенных объектов в 2019 году	Процент введенных объектов в 2019 году
1	2	3	$4=3/2*100$	5	6	$7=6/5*100$
Всего по госпрограмме, в том числе:	516,4	512,2	99,2	-	-	-

Наименование	Лимиты бюджетных обязательств на реализацию ФАИП в 2019 году (млн. руб.)	Кассовые расходы по ФАИП за 2019 год (млн. руб.)	Процент исполнения	Количество объектов ФАИП, подлежащих вводу в 2019 году	Количество введенных объектов в 2019 году	Процент введенных объектов в 2019 году
1	2	3	$4=3/2*100$	5	6	$7=6/5*100$
Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»	516,4	512,2	99,2	-	-	-
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	516,4	512,2	99,2	-	-	-

На реализацию федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 516,4 млн. рублей (Президентская программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»). **Кассовое исполнение расходов составило 512,2 млн. рублей (99,2 % утвержденных лимитов бюджетных обязательств).**

В 2019 году **не предусматривался ввод в эксплуатацию объектов** капитального строительства, включенных в ФАИП.

16.19. На ход реализации госпрограммы оказывала существенное влияние макроэкономическая ситуация, уровень платежеспособности населения и тенденции в мировой экономике. Ориентация основных мероприятий на поддержку инвестиционной активности и экспорта создавала существенную зависимость от внешних факторов торгового и платежного балансов, курса рубля, инвестиционной активности в экономике, высокой кредитной ставки.

Фактическое влияние факторов на основные параметры госпрограммы свелось к ограничению возможности достижения целевых показателей и одновременно росту спроса на получение государственной поддержки.

16.20. Меры государственной поддержки отраслей промышленности в основном были направлены на стимулирование производственной деятельности организаций и повышение спроса на отечественную продукцию и осуществлялись посредством:

предоставления субсидий из федерального бюджета;

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

предоставления производителям займов Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»;

заключения специальных инвестиционных контрактов;

установления условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16.21. К рискам реализации госпрограммы, определяющим достижение ее целей и задач, относятся глобальные, национальные и отраслевые риски. Уточненный годовой отчет содержит анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы. В тоже время система управления рисками при реализации ГП-16 Минпромторгом России не разработана.

При сохранении макроэкономической стабильности и низкой инфляции не были достигнуты целевые ориентиры роста производства и инвестиций как в целом по обрабатывающей промышленности, так и по некоторым отраслям.

В уточненном годовом отчете отмечается, что с учетом негативного сценария развития мировой экономики, обусловленного распространением с января 2020 года новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и мерами, предпринимаемыми в странах мира по ограничению экономической активности в интересах сдерживания расширения пандемии, в 2020 году ожидается отклонение реализации государственной программы от ранее заложенного сценария. Это повлечет за собой необходимость коррекции подходов к реализации третьего этапа госпрограммы (2021 - 2024 годы).

16.22. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы (уточненный) направлен Минпромторгом России в Правительство Российской Федерации, Минфин России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России в установленный срок (письмо от 21 апреля 2020 г. № ОВ-28024/12).

По состоянию на 15 августа 2020 года **годовой отчет** по ГП-16 в электронном **виде на портале государственных программ не размещен**, что не соответствует пункту 31 Порядка разработки госпрограмм.

Согласно уточненному годовому отчету за 2019 год Минпромторг России оценил эффективность государственной программы в 2019 году на уровне **95,85 %** (в 2018 году – 91,74 %), что является **высоким уровнем эффективности**. По подпрограммам: «Развитие транспортного и специального машиностроения» – 97,33 %, «Развитие производства средств производства» - 85,22 %, «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров» – 96,98 %, «Развитие производства традиционных и новых материалов» – 95,92 %, «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» – 95,60 %, «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» – 95,80 %, «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» – 97,22 %, «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений» – 96,61 %, «Ликвидация последствий

деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации» - 98,33 %.

16.23. По оценке Минэкономразвития России, **степень эффективности ГП-16 в 2019 году составила 83,3 %, что соответствует уровню «Степень эффективности реализации государственной программы Российской Федерации выше среднего»**, которая определялась на основе 5 показателей: оценка показателей (индикаторов) уровня госпрограммы (84,7 %), оценка показателей (индикаторов) подпрограмм госпрограммы (85 %), оценка эффективности реализации основных мероприятий госпрограммы (78,1 %), оценка кассового исполнения расходов федерального бюджета (91,6 %) и оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя (62,5 %). **В 2018 году степень эффективности ГП-16 составляла 97,2 %, что соответствовало уровню «Высокая степень эффективности реализации государственной программы Российской Федерации»**, которая определялась на основе 5 показателей: оценка показателей (индикаторов) уровня госпрограммы (100 %), оценка показателей (индикаторов) подпрограмм госпрограммы (94,7 %), оценка эффективности реализации основных мероприятий госпрограммы (93,8 %), оценка кассового исполнения расходов федерального бюджета (92,5 %) и оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя (75 %).

По оценке Счетной палаты, степень эффективности ГП-16 в 2019 году соответствует уровню «Средняя степень эффективности» (уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм составляет 68,1 % **(низкий уровень)**, динамика достижения показателей за 2019 год по сравнению с 2018 годом – 72 % **(низкий уровень)**, уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам – 77,2 % **(низкий уровень)**, уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи – 98,5 % **(высокий уровень)**, уровень качества управления госпрограммой – 83,3 % **(высокий уровень)**. Дебиторская задолженность в части расходов федерального бюджета за 2019 год **сократилась (высокий уровень)**. Уровень ввода объектов капитального строительства не рассчитывался.

Оценка эффективности реализации ГП-16 за **2018 год Счетной палатой не проводилась**, поскольку доля показателей, по которым не были представлены фактические значения, составляла 20,3 % (превышала 10 %).

16.24. В целях дальнейшей реализации ГП-16 принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 377-19 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Изменения внесены в ресурсное обеспечение госпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», прогнозные значения показателей (индикаторов) госпрограммы на 2019 - 2024 годы, фактически достигнутые значения и наименования показателей (индикаторов) госпрограммы, подпрограмм госпрограммы за 2018 год, сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации госпрограммы на 2020 год,

сведения об ответственных исполнителях за показатели (индикаторы) госпрограммы и основные мероприятия госпрограммы, план реализации госпрограммы на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов, ожидаемые результаты отдельных основных мероприятий и контрольные события.

Предложения Минпромторга России по дальнейшей реализации госпрограммы в основном связаны с влиянием внешних факторов и очевидным резким изменением экономической ситуации в 2020 году. Так, предлагается рассмотреть вопрос изменения форм и методов управления государственной программой, пересмотра ее внутренней структуры в пользу мероприятий антикризисного характера с соответствующим изменением структуры финансирования и увеличением бюджетных ассигнований на меры по стимулированию экономики.

С учетом необходимости ускорения вывода обрабатывающей промышленности на траекторию роста по мере преодоления развивающегося в 2020 году экономического кризиса потребуется увеличение финансирования государственной программы и смещение ранее запланированных объемов финансирования на более ранние периоды бюджетного цикла – в особенности по национальным проектам.

