

Государственная программа Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»

Срок реализации Госпрограммы определен на 2013-2018 годы в 2 этапа (2013-2015 годы; 2016-2018 годы).

Ответственным исполнителем Госпрограммы является Минэкономразвития России, соисполнителями - Росимущество, Росрезерв.

Общий объем финансового обеспечения ГП за весь период ее реализации составляет 155 031,1 млн. рублей полностью за счет средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение ГП за счет средств федерального бюджета на 2014-2020 годы представлено в следующих таблицах:

(млн. рублей)

	2014 год		2015 год		2016 год	
	Расходы по ГП за счет средств федерального бюджета	Отклонение от ФЗ № 349	Расходы по ГП за счет средств федерального бюджета	Отклонение от ФЗ № 349	Расходы по ГП за счет средств федерального бюджета	Отклонение от ФЗ № 349
Закон о бюджете	22 093,5	х	27 537,6	х	25 261,0	х
Проект новой редакции ГП	22 093,5	-	27 537,6	-	25 261,0	-
Утверждено в новой редакции	22 093,5	-	27 537,6	-	25 261,0	-

(млн. рублей)

	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	Расходы по ГП	Отклонение от предельных расходов	Расходы по ГП	Отклонение от предельных расходов	Расходы по ГП	Отклонение от предельных расходов	Расходы по ГП	Отклонение от предельных расходов
Предельные расходы	26 903,6	х	29 605,5	х	30 789,7	х	31 867,3	х
Проект новой редакции ГП*	26 903,6	-	29 605,5	-	-	-30 789,7	-	-31 867,3
Утверждено в новой редакции*	26 903,6	-	29 605,5	-	-	-30 789,7	-	-31 867,3

* Реализация в 2019-2020 годах Госпрограммы (утверждена до 2018 года) в соответствии с принятыми в 2013 году решениями по выделению дополнительных объемов бюджетных ассигнований на реализацию отдельных государственных программ (приложение 2 к письму Минфина России от 27 февраля 2014 года № 01-02-01/09-8456).

Госпрограмма включает 2 подпрограммы (ФЦП не предусмотрены).

подпрограмма 1 - «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации»;

подпрограмма 2 - «Управление государственным материальным резервом» (содержит сведения, отнесенные к государственной тайне).

В утвержденной редакции госпрограммы «Управление федеральным имуществом» финансовое обеспечение предусмотрено в сумме по 2 подпрограммам. Предыдущей утвержденной редакцией Госпрограммы общее ресурсное обеспечение утверждено в сумме, равной ресурсному обеспечению по подпрограмме 1. Объемы

ресурсного обеспечения и показатели подпрограммы 2, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне, не утверждались.

Счетная палата Российской Федерации на основании проведенной экспертизы проекта ГП подготовила заключение, в котором отмечено следующее.

Формулировки обеих целей проекта Госпрограммы допускают неоднозначное толкование, их проверка затруднена.

В целях и задачах проекта Госпрограммы (а также подпрограммы 1) не предусмотрена направленность действий исполнителей на выполнение мероприятий по повышению неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета, что не в полной мере отражает деятельность Росимущества по реализации установленных задач и функций.

Среди показателей проекта Госпрограммы отсутствуют показатели реализации подпрограммы 2, показатели Госпрограммы фактически отражают результаты выполнения основных мероприятий подпрограммы 1.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей подпрограммы 1 свидетельствует о недостаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени решения ее задач - 14 задач из 23 не имеют соответствующих целевых показателей (индикаторов), некоторые показатели характеризуют результат достижения задач косвенно.

Отмечается нечеткость формулировок непосредственных ожидаемых результатов, их повторение в различных мероприятиях в рамках одного и того же основного мероприятия.

При сокращении объема бюджетных ассигнований на подпрограмму 1 на 2014-2016 годы (на 122,4 млн. рублей, или на 0,8 %) и на 2017-2018 годы (на 1 277,8 млн. рублей, или на 10,7 %) перечень и количественное значение показателей подпрограммы 1 не изменились без наличия в ГП достаточных обоснований.

Анализ рисков реализации проекта Госпрограммы и подпрограммы 1 и описание мер управления рисками показал, что они не содержат количественную оценку рисков и обоснование предложений по мерам управления рисками.

Учитывая, что Государственная программа Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» является базовым документом для определения стратегии действий по реструктуризации и оптимизации государственного сектора экономики в среднесрочной перспективе при реализации прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о дополнении проекта Госпрограммы задачей «Обеспечение

реализации прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества» с закреплением соответствующего индикатора.

В ряде бюджетных посланий Президента Российской Федерации в качестве одного из источников для решения задач бюджетной политики предложено рассматривать увеличение доходов от распоряжения имуществом, находящимся в федеральной собственности. Данная задача не продекларирована в проекте Госпрограммы.

Сравнительный анализ проекта ГП с ГП, утвержденной 15 апреля 2014 года, показал, что ответственные исполнители, соисполнители и участники ГП, состав подпрограмм и ФЦП, цели ГП, задачи ГП, целевые индикаторы (показатели) и их значения, этапы и сроки реализации, объемы ассигнований из федерального бюджета, ожидаемые результаты реализации ГП идентичны.