
 

  

«Развитие физической 
культуры и спорта» 
ГП - 13 

 
 

2020 



1 
 

13. Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

13.1. Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» (далее – ГП-13, 

госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 302. 

Согласно проекту паспорта ГП-13, представленному в материалах к законопроекту 

(далее - проект паспорта ГП-13): срок реализации - 2013 - 2024 годы: 

1-й этап: 2013 – 2020 годы; 

2-й этап: 2021 – 2024 годы; 

ответственным исполнителем является Минспорт России, соисполнители не 

предусмотрены, участников – 11. 

Непосредственно в зону ответственности Минспорта России входят обеспечение 

достижения цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ № 204), «Увеличение до 55 процентов доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» и выполнение поставленной 

задачи - «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». 

Действующей редакцией ГП-13 предусмотрен показатель «Доля населения Российской 

Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет» с плановым значением на 

2024 год 55 %, что соответствует целям, установленным Указом № 204. 

13.2. Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-13 не в полной мере 

соответствуют показателям документов стратегического планирования в 

соответствующей сфере деятельности. 

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) 

документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в 

полной мере в проекте паспорта ГП-13, представлена в следующей таблице. 

 

Цели, задачи и целевые показатели основных 

стратегических документов 

Цели, задачи и целевые показатели, 

 отраженные в проекте паспорта ГП-13 

1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на период до 2020 года1 (далее – Стратегия - 2020) 

1.1. «Численность граждан, занимающихся в системе 

спортивных школ на этапах подготовки по зимним 

не предусмотрен 

 
1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р. 
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Цели, задачи и целевые показатели основных 

стратегических документов 

Цели, задачи и целевые показатели, 

 отраженные в проекте паспорта ГП-13 

видам спорта» (целевое значение на 2020 год - 430 

человек) 

1.2. «Доля граждан, занимающихся в             

специализированных спортивных  учреждениях, в 

общей численности  детей 6 - 15 лет, %» (целевое 

значение на 2020 год – 50 %) 

не предусмотрен 

1.3. «Доля российских спортсменов - членов 

сборных команд страны, прошедших процедуру  

антидопингового контроля, %2 (целевое значение на 

2020 год – 100 %) 

не предусмотрен 

2. Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года2 

3.1. «Доля граждан, систематически занимающихся 

футболом» 

не предусмотрен 

3.2. «Численность занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку по 

футболу» 

Не предусмотрен 

3.3. «Количество субъектов Российской Федерации, 

в которых футбол является базовым видом спорта» 

(целевое значение на 2021 год – 54 единицы) 

«Количество субъектов Российской Федерации, в 

которых футбол включен в число базовых видов 

спорта» (целевое значение на 2021 год – 65 единиц)  
3.3. «Численность тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, имеющих 

лицензию РФС или UEFA и зарегистрированных в 

ЕИАС» 

не предусмотрен 

3.4. «Отбор молодежных и юношеских спортивных 

сборных команд Российской Федерации на 

заключительные этапы первенств Европы и мира, 

Олимпийские игры» 

не предусмотрен 

3.5. «Количество организаций, получивших в РФС 

статус региональных центров подготовки 

футболистов» 

не предусмотрен 

3.6. «Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по переподготовке и 

повышению квалификации тренеров и иных 

специалистов по футболу, заключивших соглашение 

с РФС и получивших общественную аккредитацию 

РФС» 

не предусмотрен 

3.7. «Загруженность объектов футбольной 

инфраструктуры» 

не предусмотрен 

3.8. «Место России в клубном рейтинге UEFA» не предусмотрен 

3.9. «Место России в рейтинге FIFA» не предусмотрен 

3. Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года
3
 

4.1. «Увеличение к 2020 году до 23,5 % доли лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 

высшего спортивного мастерства, в общем 

количестве лиц, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, и 

зачисленных на этапе совершенствования 

спортивного мастерства» 

«Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку» (целевое 

значение на 2020 год – 25 %). 

4.2. «Увеличение к 2020 году до 46 % доли лиц, 

занимающихся по программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, 

в общем количестве лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки» 

не предусмотрен 

 

 
2 Утверждена приказом Минспорта России от 11 сентября  2017 г. № 797. 
3 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р. 



3 
 

По 4 показателям целевые значения в ГП-13 на 2020 год4 пересмотрены в сторону 

увеличения по сравнению с ориентирами Стратегии - 2020 в связи с достижением значений 

целевых ориентиров в ранние периоды. 

В проекте паспорта ГП-13 также не отражена реализация комплекса проблем 

(вызовов), установленных в Стратегии - 2020 развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года. В числе вызовов предстоящего 

долгосрочного периода указаны проблемы, обусловленные в том числе значительным 

отставанием от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных 

спортивных технологий. При этом в целях, задачах и основных мероприятиях ГП-13 не 

отражены механизмы решения этих проблем, в том числе путем формирования новой 

технологической базы развития физической культуры и спорта, основанной на 

использовании новейших достижений в области теории физического воспитания и 

спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, 

информатики, нанотехнологий и управления (развитие спортивной науки и 

высокотехнологичного отечественного производства спортивного оборудования и 

инвентаря). 

Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-13, 

достижения целей проекта паспорта ГП-13 показал следующее. 

Задачи проекта паспорта ГП-13 не в полной мере соответствуют структуре 

госпрограммы.  

Так, проектом паспорта ГП-13 предусмотрена задача «Вовлечение граждан, 

проживающих на сельских территориях, в регулярные занятия физической культурой и 

спортом», решение которой обеспечивается реализацией подпрограммы «Спорт на селе». 

При этом проектом паспорта ГП-13 не предусмотрены мероприятия на реализацию 

указанной подпрограммы, а также финансовое обеспечение реализации указанной 

подпрограммы, что не соответствует пунктам 17, 18 Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582 (далее – Методические указания  

№ 582), согласно которым задачи подпрограммы должны решаться посредством реализации 

 
4 «Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, %», «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и  студентов, %», «Количество 

квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей  физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по  специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

различными категориями и группами населения, тыс. человек», «Единовременная пропускная способность 

объектов спорта, %». 
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основных мероприятий и ведомственных целевых программ, а набор основных мероприятий 

и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и 

достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы. 

По данным Минспорта России, проект подпрограммы «Спорт на селе», содержащий 

цели, задачи, набор основных мероприятий и показателей, в настоящее время находится на 

согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти. В целях 

финансирования подпрограммы Минспорт России в рамках формирования проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов направил в Минфин России предложения по выделению дополнительных бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Предложения Минспорта России о выделении дополнительных бюджетных 

ассигнований не были поддержаны Правительственной комиссией по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период, в связи с чем вопрос 

финансового обеспечения подпрограммы будет решен Минспортом России за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований в рамках госпрограммы по итогам исполнения 

федерального закона о федеральном бюджете за первое полугодие 2021 года.  

Решение задачи «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» не обеспечивается 

реализацией отдельной подпрограммы, что не соответствует пункту 17 Методических 

указаний № 582, согласно которому решение одной задачи государственной программы 

обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач 

государственной программы. 

Решение данной задачи предусмотрено подпрограммой 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта»5 и ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»6.  

Цели подпрограмм 1 «Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни», 2 «Обеспечение 

успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных 

спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва» 

и 3 «Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата 

 
5 Данная подпрограмма содержит задачу «Создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». 
6 Включена задача «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках 
государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, строительство и реконструкция спортивных 
объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Минспортом России для повторного применения, 
обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, с определением предельной цены на строительство и реконструкцию этих объектов». 
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мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской 

Федерации» полностью дублируют задачи ГП-13, что не соответствует пункту 17 

Методических указаний № 582, согласно которому решение задачи государственной 

программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при 

этом не допускается дублирование формулировок. 

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-13, ее 

подпрограмм и ФЦП не позволяют оценить их достаточность для достижения ее целей и 

решения задач. 

В соответствии с требованиями пункта 22 Методических указаний № 582 количество 

показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и 

достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.   

При этом задачу 5 «Повышение эффективности участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в реализации мероприятий в области физической культуры и 

спорта» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» характеризует 

единственный показатель «Удельный вес социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего 

количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта». 

Данный показатель характеризует только степень вовлеченности СОНКО в процесс оказания 

услуг в области физической культуры и спорта. При этом он не позволяет оценить степень 

эффективности их участия в данном процессе. Таким образом, один указанный показатель не 

позволит в полной мере оценить решение указанной задачи. 

Согласно пункту 13 Методических указаний № 582 паспорт подпрограммы 

разрабатывается по форме согласно приложению № 2 и заполняется аналогично паспорту 

государственной программы. 

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний № 582 ожидаемые результаты 

реализации госпрограммы указываются в виде качественных и количественных характеристик 

основных ожидаемых конечных результатов, позволяющих однозначно оценить результаты 

реализации госпрограммы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год 

реализации государственной программы, их динамики. 

Вместе с тем целевые индикаторы подпрограммы 7 ГП-137, позволяющие однозначно 

оценить «обеспечение подготовки спортсменов сборной команды Российской Федерации по 

хоккею на высоком уровне», в системе показателей подпрограммы 7 ГП-13 отсутствуют. 

 
7 «Численность населения, занимающегося хоккеем»; «Количество физкультурных, спортивных и 

тренировочных мероприятий по хоккею». 

consultantplus://offline/ref=2B1741E435E4538B11CEB655EFA845A10E1B3797257CE1D54EDF2DB11C4860DA56A35C89AE9C52B2594949079F00881AF44C7C5064VEi2M
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В подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры» не 

предусмотрено ни одного показателя, характеризующего решение задачи «Обеспечение 

эффективного и качественного управления государственными финансами и использования 

государственного имущества». 

Показатель ГП-13 «Доля населения Российской Федерации, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» не соответствует принципу объективности, 

определенному пунктом 22 Методических указаний № 582, и может быть достигнут (расти) 

при фактическом ухудшении состояния сферы, на улучшение которой он направлен (не 

характеризует успешность работы по привлечению граждан к выполнению нормативов).  

13.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 в 2019 - 2023 годах за счет средств 

федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 

юридических лиц представлены в следующей таблице.  

(млн. рублей) 

Источник 

финансового 

обеспечения 

2019 год (исполнение) 2020 год 

2021 год 

по 

проекту 

паспорта 

2022 год 

по 

проекту 

паспорта 

2023 год 

по 

проекту 

паспорта 

фактические 

расходы* 

%  

испол-

нения  

росписи 

утвержден-

ная ГП-13 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

ГП-13 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.09.2020 

исполнение 

на 

01.09.2020  

% 

испол-

нения 

росписи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 78 195,7 91,1 
69 958, 4/ 

69 721,2 
69 721,2 32 530,5 46,7 60 398,1 59 391,7 49 719,4 

Федеральный бюджет 78 195,7 91,1 
69 958, 4/ 

69 721,2 
69 721,2 32 530,5 46,7 60 398,1 59 391,7 49 719,4 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации  

- - - - - - - - - 

Юридические лица - - - - - - - - - 

* По данным уточненного Отчета о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» за 2019 год. 
 

Анализ данных об исполнении расходов за 2020 год за счет всех источников 

финансирования ГП-13 показал, что паспортом ГП-13 предусмотрена реализация 

мероприятий только за счет средств федерального бюджета. 

В проекте паспорта ГП-13 и материалах к законопроекту информация о реализации 

мероприятий ГП-13 в 2021 - 2023 годах за счет средств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации и юридических лиц не представлена. Проектом паспорта 

ГП-13 реализация ее мероприятий в 2021 - 2023 годах планируется за счет средств 

федерального бюджета. 
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13.4.  Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 за счет средств федерального 

бюджета в 2019 - 2023 годах представлены в следующей таблице. 

 

 
(млн. рублей) 

 
2019 год 

(исполне-

ние) 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

утвержден-

ная ГП-13 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

ГП-13 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.09.2020 

исполне-

ние на 
01.09.2020  

% ис-

пол-

нения 

к рос-

писи 

утвержден-

ная ГП-13 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

ГП-13 

отклонение 

проекта 

паспорта 

ГП-13 от 

утвержден-

ной ГП-13, % 

утвержден-

ная ГП-13 

(паспорт) 

/проект 

паспорта 

ГП-13 

отклонение 

проекта 

паспорта  

ГП-13 от 

утвержден-

ной ГП-13, % 

утвержденная 

ГП-13 

(паспорт)/ 

проект 

паспорта 

ГП-13 

отклонение 

проекта 

паспорта 

ГП-13 от 

утвержден-

ной ГП-13, % 

Расходы по ГП-

13, всего 
78 195,7 

69 958,4/ 

69 721,2 
69 721,2 32 530,5 46,7 

58 610,4/ 

60 398,1 
3,1 

60 105,4/ 

59 391,7 
-1,2 

46 540,6/ 

49 719,4 
6,8 

в том числе                      

Подпрограмма 
«Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта» 

9 999,4 
14 379,3/ 

15 332,3 
15 332,3 5 817,3 37,9 

14 908,5/ 

15 552,1 
4,3 

13 531,7/ 

13 954,1 
3,1 

11 140,9/ 

10 988,8 
-1,4 

Подпрограмма 

«Развитие спорта 
высших 

достижений и 

системы 
подготовки 

спортивного 

резерва» 

30 863,1 
30 365,6/ 

26 115,4 
26 115,4 16 384,4 62,7 

30 841,6/ 

33 174,5 
7,6 

34 540,3/ 

35 008,2 
1,4 

30 230,1/ 

33 075,9 
9,4 

Подпрограмма 

«Подготовка и 

проведение 
Чемпионата мира 

по футболу ФИФА 

2018 года и Кубка 
конфедераций 

ФИФА 2017 года в 

Российской 
Федерации» 

16 280,5 
-/ 

- 
- - - -  -  -  

Подпрограмма 

«Управление 

развитием отрасли 
физической 

культуры и 
спорта» 

1 168,3 
750,5/ 
1 849,4 

1 849,4 1 061,7 57,4 
756,3/ 
756,3 

0,4 
770,7/ 
760,0 

-1,4 
658,4/ 
771,7 

17,2 

Подпрограмма 

«Развитие хоккея в 

Российской 
Федерации» 

5 473,2 
7 648,6/ 

7 156,2 
7 156,5 3 320,9 46,4 

5 472,0/ 

6 122,0 
11,9 

2 983,9/ 

2 983,9 
0,0 

2 922,0/ 

1 686,8 
-42,3 

Подпрограмма 

«Развитие футбола 
в Российской 

Федерации» 

5 458,2- 
6 883,4/ 
6 898,7 

6 898,7 2 219,9 32,2 
4 793,2/ 
4 793,2 

0,0 
6 505,7/ 
6 685,4 

2,8 
1 589,3/ 
3 196,2 

101,1 

Федеральная 

целевая программа 
«Развитие 

физической 

культуры и спорта 
в Российской 

Федерации на  

2016 - 2020 годы» 

8 502,9 
9 931,0/ 

12 369,0 
12 369,0 3 726,3 30,1 - - -  -  

 

В ГП-13 утверждено 6 подпрограмм и 2 ФЦП, из них сроки реализации окончены: по 

подпрограмме «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и 

Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» в 2019 году и ФЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» в 

2015 году.  
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В 2020 году завершается срок действия ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального 

бюджета на 2021 - 2023 годы на реализацию 5 подпрограмм ГП-13: подпрограммы 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта»; подпрограммы 2 «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; подпрограммы 4 

«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»; подпрограммы 7 «Развитие 

хоккея в Российской Федерации»; подпрограммы 8 «Развитие футбола в Российской 

Федерации».  

Согласно проекту паспорта ГП-13 предусмотрено выполнение дополнительной задачи 

«Вовлечение граждан, проживающих на сельских территориях, в регулярные занятия 

физической культурой и спортом».  

Выполнение данной задачи запланировано в рамках мероприятий дополнительно 

включенной в проект паспорта ГП-13 подпрограммы «Спорт на селе». 

При этом проект паспорта ГП-13 не содержит сведений о финансировании данной 

подпрограммы. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года объем бюджетных ассигнований по ГП-13 

согласно сводной бюджетной росписи на 237,2 млн. рублей, или на 0,3 %, превысил объем 

средств, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ (с учетом изменений). По 

состоянию на 1 сентября 2020 года уровень кассового исполнения – 46,7 %. Кассовое 

исполнение за аналогичный период 2019 года (на 1 сентября 2019 года) составило  

35,6 %. 

Наименьший показатель кассового исполнения по состоянию на 1 сентября 2020 года 

отмечается по мероприятиям в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» - 30,1 %. 

Низкий уровень кассового исполнения ФЦП носит систематический характер. По 

состоянию на 1 сентября 2019 года процент освоения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», составил 27,8 %. 

В 2020 году возникли дополнительные сложности по реализации инфраструктурных 

проектов в области физической культуры и спорта в части приостановки строительных работ 

в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

В рамках реализации ГП-13 законопроектом предусматриваются бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Спорт - 

норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». 
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Объем финансового обеспечения реализации ГП-13 за счет средств федерального 

бюджета в проекте паспорта ГП-13 не соответствует бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на реализацию ГП-13 в законопроекте, и составляет: в 2021 году - 60 398,1 

млн. рублей, в 2022 году - 59 391,7 млн. рублей, в 2023 году - 49 719,4 млн. рублей. 

Изменения в финансовое обеспечение выполнения основного мероприятия 1.3 

«Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе на территории Дальнего 

Востока» по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» внесены в 

проект закона о бюджете на 2021 - 2023 годы после направления Минспортом России 

предложений в Минэкономразвития России и Минфин России по внесению изменений в 

госпрограмму. 

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-13 за счет средств федерального 

бюджета по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-13 в 2021 году 

увеличивается на 3,1 %, в 2022 году – уменьшается на 1,2 %, в 2023 году – увеличивается на 

6,8 %.  

13.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 

подпрограмм проекта паспорта ГП-13. 

13.5.1. В проекте паспорта ГП-13 предусмотрено 3 целевых показателя 

(индикатора) на уровне госпрограммы и 22 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм 

на 2021 - 2023 годы. 

Проектом паспорта ГП-13 на уровне госпрограммы целевое значение показателя 

«Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве 

российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх» на 2020 год предусмотрено на 

уровне 31,1 % (в связи с проведением летних Олимпийских игр 2020 года в Токио). На 

период 2021 – 2023 годов целевые значения по показателю не установлены. 

В марте текущего года Международным олимпийским комитетом в условиях 

пандемии коронавируса принято решение о переносе игр на 2021 год. При этом в проекте 

паспорта целевое значение данного показателя на 2021 год не скорректировано. 

В соответствии с проектом паспорта ГП-13 предусмотрено уменьшение количества 

показателей (индикаторов), по которым установлены плановые значения, до 23 в 2023 году 

по сравнению с 2019 годом (в 2019 году - 45 показателей (индикаторов), в 2020 году - 45, в 

2021 году - 24, в 2022 году - 24, в 2023 году - 23). Законопроектом также предусмотрено 

уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию ГП-13 в 2021 году по сравнению с 

2020 годом на 9 323,1 млн. рублей (13,4 %), в 2022 году по отношению к 2021 году - на 1 006,4  
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млн. рублей (1,7 %), в 2023 году по отношению к 2022 году – на 9 672,3 млн. рублей (16,3 %).  

Несмотря на то что в 2019 году 24 показателя (53,3 %) ГП-13 были перевыполнены, 

в проекте паспорта ГП-13 предусмотрена корректировка 2  показателей на 2021 - 2023 

годы с учетом их фактического превышения в 2019 году.  

В связи с перевыполнением плановых значений показателей в 2019 году проектом 

паспорта ГП-13 внесены изменения в плановые значения показателей «Уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта» (увеличены плановые значения на 2020 - 2023 

годы) и плановые значения показателя «Доля лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта» (увеличены плановые значения на 2020 - 2023 годы в связи с 

перевыполнением плановых показателей в 2019 году).  

Плановые значения 6 показателей, которые были перевыполнены в 2019 году, были 

скорректированы постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. 

№ 314 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта». 

При этом по 8 показателям, по которым фактические значения за 2019 год превысили 

плановые значения на 2020 год, Минспорт России не осуществлял корректировку плановых 

значений этих показателей на 2020 год и период 2021 - 2023 годов. 

По 2 из указанных показателей фактические значения 2019 года более чем на 33 % и 

76 % превышают плановые значения, установленные на период завершения ГП-13 (2024 

год). 

Показатель «Доля публикаций российских исследователей в сфере физической 

культуры и спорта в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (WEB of Science), в общем количестве публикаций исследователей научных 

организаций в сфере физической культуры и спорта» в 2019 году был достигнут на уровне 

3,2 % (план –  

1,9 %). При этом проектом паспорта ГП-13 его показатели предусмотрены: на 2020 год – 

2,0 %, на 2021 год – 2,1 %, на 2022 год – 2,2 %, на 2023 год – 2,3 %.  

Показатель «Количество спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, 

проведенных на стадионах» в 2019 году был достигнут на уровне 220 единиц (план – 100 

единиц). При этом проектом паспорта ГП-13 его показатели предусмотрены: на 2020 год – 

105 единиц, на 2021 год – 110 единиц, на 2022 год – 115 единиц, на 2023 год – 120 единиц.  
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С учетом фактического уровня достижения значений в предыдущие годы 

трудновыполнимой представляется задача достижения плановых значений следующих 

целевых показателей. 

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» показатель 

«Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих 

услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, 

оказывающих услуги в области физической культуры и спорта» с плановыми значениями на 

2021 год - 2,8 %, 2022 год – 3,0 %, 2023 год – 3,2 %. 

Риски связаны с систематическим недостижением плановых значений показателя на 

протяжении нескольких лет. 

Согласно Отчету о ходе реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год  при плановом значении  

2,6 % фактически достигнутое значение указанного показателя составило 1,6 %. 

Следует отметить, что взаимоувязанное с указанным показателем мероприятие 

госпрограммы 1.2 «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым 

спортом» не включено в Детальный план-график реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденный приказом Минспорта России от 10 апреля 2020 г. № 294 (с учетом 

изменений), что, в свою очередь, не позволяет осуществлять мониторинг данного показателя 

в привязке к мероприятиям. 

Кроме того, паспорт госпрограммы не содержит данные о декомпозиции плановых 

значений данного показателя по субъектам Российской Федерации, что затрудняет регионам 

определить целевые ориентиры по его достижению и не устанавливает их достижение 

обязательным. 

При этом согласно пункту 16 Методических указаний № 582 приложения к 

госпрограмме должны содержать перечень и сведения о показателях (индикаторах) 

государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации в случае участия субъектов Российской 

Федерации в реализации государственной программы. 

Таким образом, систематическое недостижение плановых значений данного 

показателя во многом обусловлено низкой «управляемостью» его достижения со стороны 

Минспорта России. 

Проектом паспорта ГП-13 предусмотрен показатель «Доля граждан среднего возраста 

(женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
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возраста» с плановыми значениями на 2021 год – 37,1 %, 2022 год – 41,3 %, 2023 год – 46,8 

%. 

Показатель введен в 2019 году и по итогам года был не достигнут. При плановом 

значении 29,4 % фактическое значение указанного показателя составило 28,9 %. 

Согласно Отчету о ходе реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год 10 из 85 регионов не 

достигли плановых значений данного показателя. 

Основными причинами недостижения являются: недостаток штатных физкультурных 

работников, осуществляющих работу с взрослым населением; низкий уровень заработной 

платы работников сферы физической культуры и спорта; уменьшение реальных доходов 

населения; недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями шаговой 

доступности.  

C учетом распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 существуют 

риски недостижения плановых значений данного показателя после 2020 года. 

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

показатель «Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из 

численности граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника» установлен в проекте 

паспорта ГП-13 с плановыми значениями на 2021 год 151 человек, 2022 год – 153 человека, 

2023 год – 155 человек.  

За 2019 год при плановом значении 147 человек на одного работника фактически 

достигнутое значение указанного показателя составило 143,3 человека. 

Решение задачи обеспечения кадрового потенциала в регионах привело к тому, что 

динамика прироста количества штатных работников в отрасли превысила динамику 

увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом граждан. 

Наблюдается систематическое недостижение показателя «Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-

спортивную работу» на протяжении нескольких лет, по которому проектом паспорта  

ГП-13 установлены плановые значения: на 2021 год – 57 500 мест, на 2022 год – 58 400 мест, 

на 2023 год – 59 300 мест. 

Согласно Отчету о ходе реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год при плановом значении 

55 756 созданных мест фактически достигнутое значение указанного показателя составило 

47 099 мест. Процент недостижения планового значения показателя – 15,5 %. 
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С учетом текущего процента недостижения, а также негативного влияния на 

показатель распространения новой коронавирусной инфекции существует риск, что 

плановые значения показателя на 2021 - 2023 годы достигнуты не будут. 

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы 

представлена в таблице № 1 «Информация о составе и динамике показателей 

государственных программ Российской Федерации в 2018 – 2023 годах» приложения к 

подразделу 7  Заключения. 

13.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2019 год из 47 целевых 

показателей (индикаторов) ГП-13 и подпрограмм плановые значения установлены по 45 

показателям (индикаторам), достигнуты значения по 32 показателям (индикаторам) 

(71,1 %), в том числе по 2 показателям на уровне госпрограммы.  

Анализ выполнения показателей и финансового обеспечения ГП-13 показал, что при 

увеличении объемов финансирования, утвержденных сводной бюджетной росписью, в  

2019 году, на 48,3 % по сравнению с ресурсным обеспечением, утвержденным паспортом  

ГП-13, не достигнуты значения 13 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и 

ФЦП, или 28,9 %. 

Так, по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

не достигнуты значения 2 показателей:  

«Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины 

в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан среднего возраста» (план – 29,4 %, факт – 28,9 %); 

«Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта» (план – 2,6 %, 

факт – 1,6 %). 

По данным Минспорта России, 10 из 85 субъектов Российской Федерации не достигли 

плановых значений по указанному показателю ввиду ряда проблем, связанных прежде всего 

с: недостатком штатных физкультурных работников, осуществляющих работу с взрослым 

населением, низким уровнем заработной платы работников сферы физической культуры и 

спорта, уменьшением реальных доходов населения, недостаточной обеспеченностью 

спортивными сооружениями. 

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и 

спорта» не достигнуты значение следующих 2 показателей:  

«Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из 

численности граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической 
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культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника» (план – 147 человек, факт – 

143,3 человека). Показатель рассчитывается на основе данных Росстата. Муниципальные 

образования решили задачу обеспечения кадрового потенциала, но при этом динамика 

прироста количества штатных работников в отрасли превысила динамику увеличения 

количества занимающихся физической культурой и спортом граждан; 

 «Количество созданных высокопроизводственных рабочих мест в организациях, 

осуществляющих физкультурно-спортивную работу» (план – 55 756 единиц, факт – 

47 099 единиц). Недостижение показателя обусловлено тем, что экономические условия в 

субъектах Российской Федерации не позволили обеспечить в сфере физической культуры и 

спорта повышения уровня заработной платы, что, соответственно, не позволило создать 

рабочие места с уровнем оплаты выше среднего. 

По подпрограмме 7 «Развитие хоккея в Российской Федерации» не достигнуто 

значение 1 показателя - «Численность населения, занимающегося хоккеем» (план – 640 тыс. 

человек, факт – 606 тыс. человек).  

По подпрограмме 8 «Развитие футбола в Российской Федерации» не достигнуты 

значение следующих 2 показателей:  

«Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта 

«футбол» (план – 28,2 %, факт – 27,6 %). Причина недостижения: доля лиц, имеющих 

спортивные разряды и звания, занимающихся футболом, снизилась в связи с увеличением 

количества занимающихся на этапе начальной подготовки и спортивно-оздоровительном 

этапе. На данных этапах спортивные разряды и звания не присваиваются;  

«Количество женских футбольных клубов высшего и первого дивизиона 

(нарастающим итогом) (план – 33 единиц, факт – 26 единиц). Невыполнение показателя 

обусловлено отсутствием у ряда клубных команд финансовых возможностей для участия 

(заявки) в соревнованиях всероссийского уровня. 

По ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2016 – 2020 годы» 

не достигнуты плановые значения 6 показателей: 

«Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» (план – 42,2 %, факт – 41,2 %). Несмотря 

на увеличение общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет, занимающихся 

в спортивных организациях в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, значительное 

увеличение в 2019 году общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет 

не позволило достичь планового значения показателя; 
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«Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных 

комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом) (план – 

37 единиц, факт – 35 единиц). Субъектами Российской Федерации было принято решение 

о направлении предусмотренных объемов бюджетных ассигнований на иные объекты, в т. ч. 

с уменьшением общего числа создаваемых объектов спорта; 

«Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных 

комплексов в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)» (план – 

19 единиц, факт – 14 единиц). Срок ввода 5 объектов перенесен на 2020 год: 3 объекта 

в Республике Бурятия (оформление документов на ввод в эксплуатацию до 1 февраля 

2020 года); 2 объекта в Хабаровском крае (по причине попадания объектов в зону затопления 

из-за паводковой ситуации в Хабаровском крае в августе – сентябре 2019 года); 

«Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта 

в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)» (план – 3 единицы, факт – 

2 единицы). Срок ввода 1 объекта (реконструкция стадиона «Горняк») перенесен на 2020 

год в связи с поздним заключением соглашения, электронный аукцион признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на торги; 

«Количество комплектов спортивных площадок для занятий физической культурой 

в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)» (план – 220 единиц, факт – 

150 единиц). Субъектом Российской Федерации было принято решение об увеличении 

размерности спортивных площадок в целях увеличения их функциональности, в связи с чем 

количество спортивных площадок уменьшилось, 11 спортивных площадок поставлены к 

введению в эксплуатацию в I квартале 2020 года; 

«Количество созданных в рамках Программы объектов спорта в рамках 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства (нарастающим итогом)  

(план – 11 единиц, факт – 3 единицы). В связи с тем, что распределение субсидий на 2019 год 

осуществлялось в 2018 году, субъекты Российской Федерации не заключали соглашения в 

рамках государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), так как не имели информации об 

объеме средств из федерального бюджета на софинансирование строительства спортивных 

объектов (распределение субсидий на 2019 год произошло летом 2018 года, и до получения 

точной информации об объемах субсидий, предусмотренных субъекту Российской 

Федерации не рисковали заключать соглашения, чтобы не остаться один на один с 

обязательствами о софинансировании по заключенному соглашению), поэтому соглашения 

ГЧП заключались уже в конце года и даже в течение  2019 года. В связи с указанными 

причинами и учитывая сроки строительства, ввод объектов в эксплуатацию в 2019 году не 

был осуществлен, и запланирован к переносу на 2020 год. 
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При этом значения 24 показателей (индикаторов) ГП-13 в 2019 году (53,3 %) были 

перевыполнены.  

13.5.3. Новых (уточненных) целевых показателей (индикаторов) госпрограммы 

проектом паспорта ГП-13 не предусмотрено. 

13.6. В соответствии с проектом паспорта  ГП-13 планируется уменьшение 

бюджетных ассигнований на 2021 – 2023 годы (в 2021 году – на 9 323,1 млн. рублей (13,4 

%), в 2022 году – на 1 006,4 млн. рублей (1,7 %), в 2023 году – на 9 672,3 млн. рублей (16,3 

%) и сокращение количества показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 

подпрограмм с 45 показателей в 2020 году до 24 показателей в 2021 году, что обусловлено в 

основном окончанием реализации в 2020 году ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Следует отметить, что в связи окончанием реализации в 2020 году ФЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в проекте 

паспорта ГП-13 отсутствуют мероприятия и показатели по строительству (реконструкции) 

спортивных объектов в рамках ГЧП (или концессионных соглашений). 

Вместе с тем привлечение финансирования за счет внебюджетных источников 

позволило бы направить дополнительные средства на решение задач ГП-13. 

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена 

в следующей таблице. 

Наименование 

Объем бюджет-
ных ассигно-

ваний* (млн. 

рублей) 

Количество показателей, значения которых по 

сравнению с предыдущим годом  

Прекра-

щают 
действие  

Отклонение от  

предыдущего года 

всего 
показа-

телей  

увели-

чены 

сни-

жены 

сохра-

нены 

на 
уровне 

начинают 

действие с 
соответ 

ствующего 

года 

бюджет 

ных 
ассигнова 

ний (млн. 

рублей) 

количества 
показа 

телей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего показателей          

2020 год 69 721,2 45 - - - - - - - 

2021 год 60 398,1 24 24 - 1 - 21 - 9 323,1 -21 

2022 год 59 391,7 24 21 - 2 1 1 - 1006,4 - 

2023 год 49 719,4 23 21 - 2 - 1  – 9 672,3 -1 

в том числе          

На уровне 

госпрограммы 
         

2020 год 69 721,2 3 - - - - - - - 

2021 год 60 398,1  2 2 - - - 1 -9 323,1 -1 

2022 год 59 391,7 3 2 - - 1 - - 1006,4 1 

2023 год 49 719,4 2 2 - - - 1 -9 672,3 -1 

по подпрограмме 

«Развитие физической 

культуры и массового 
спорта» 

         

2020 год 15 332,3 7 - - - - - - - 
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Наименование 

Объем бюджет-

ных ассигно-

ваний* (млн. 
рублей) 

Количество показателей, значения которых по 

сравнению с предыдущим годом  

Прекра-
щают 

действие  

Отклонение от  

предыдущего года 

всего 

показа-

телей  

увели-
чены 

сни-
жены 

сохра-

нены 
на 

уровне 

начинают 
действие с 

соответ 

ствующего 
года 

бюджет 
ных 

ассигнова 

ний (млн. 
рублей) 

количества 

показа 

телей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021 год 15 552,1 7 7 - - - -  219,8 - 

2022 год 13 954,1 7 7 - - - - -1 598,0 - 

2023 год 10 988,8 7 7 - - - - -2 965,3 - 

по подпрограмме 

«Развитие спорта 

высших достижений и 
системы подготовки 

спортивного резерва» 

         

2020 год 26 115,4 8 - - - - - - - 

2021 год 33 174,5 5 4 - - - 3 7 059,1 -3 

2022 год 35 008,2 5 4 - 1 - - 1 833,7 - 

2023 год 33 075,9 5 3 - 2 - - -1 932,8 - 

по подпрограмме 

«Управление развитием 

отрасли физической 
культуры и спорта» 

         

2020 год 1 849,4 5 - - - - - - - 

2021 год 756,3 3 3 - - - 2 -1 093,1 -2 

2022 год 760,0 3 3 - - - - 3,7 - 

2023 год 771,7 3 3 - - - - 11,7 - 

по ФЦП  «Развитие 

физической культуры и 
спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 
2020 годы» 

         

2020 год 12 369,0 15 - - - - - - - 

2021 год - 0 - - - - 15 -12 369,0 -15 

2022 год - 0 - - - - - 0,0 - 

2023 год - 0 - - - - - 0,0 - 

по подпрограмме 

«Развитие хоккея в 
Российской 

Федерации» 

         

2020 год 7 156,2 2 - - - - - - - 

2021 год 6 122,0 2 2 - - - - -1 034,2 - 

2022 год 2 983,9 2 2 - - - - -3 138,1 - 

2023 год 1 686,8 2 2 - - - - -1 297,1 - 

по подпрограмме 

«Развитие футбола в 

Российской 
Федерации» 

         

2020 год 6 898,7 5 - - - - - - - 

2021 год 4 793,2 5 5 - - - - -2 105,5 - 

2022 год 6 685,4 4 3 - 1 - 1 1 892,3 -1 

2023 год 3 196,2 4 4 - - - - -3 489,3  

* В соответствии с проектом паспорта ГП-13. 

 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году планируется 

уменьшение бюджетных ассигнований на 219,8 млн. рублей (1,4 %) при увеличении 
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значений 7 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных 

ассигнований на 1 598,0 млн. рублей (10,3 %) по сравнению с 2021 годом – увеличение 

значений 7 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 965,3 

млн. рублей (21,3 %) по сравнению с 2022 годом – увеличение значений 7 показателей. 

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 

7 059,1 млн. рублей (27 %) при увеличении значений 4 показателей и сохранении 

значений 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных 

ассигнований на 1 833,7 млн. рублей (5,5 %) по сравнению с 2021 годом – увеличение 

значений 4 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году 

при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 932,3 млн. рублей (5,5 %) по сравнению с 

2022 годом – увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2022 года значений 

2 показателей. 

По подпрограмме «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» в 

2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 093,1 млн. рублей 

(59,1 %) при увеличении значений 3 показателей  к уровню 2020 года, в 2022 году при 

увеличении бюджетных ассигнований на 3,7 млн. рублей (0,5 %) по сравнению с 2021 годом – 

увеличение значений 3 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 

11,7 млн. рублей (1,5 %) по сравнению с 2022 годом – увеличение значений 3 показателей. 

По подпрограмме «Развитие хоккея в Российской Федерации» в 2021 году 

планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 034,5 млн. рублей (14,5 %) при 

увеличении значений 2 показателей к уровню 2020 года, в 2022 году при уменьшении 

бюджетных ассигнований на 3 138,1 млн. рублей (51,3 %) по сравнению с 2021 годом – 

увеличение значений 2 показателей, в 2023 году при уменьшении бюджетных ассигнований 

на 1 297,1 млн. рублей (43,5 %) по сравнению с 2022 годом – увеличение значений 2 

показателей. 

По подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации» в 2021 году 

планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 105,5 млн. рублей (30,5 %) при 

увеличении значений 5 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований 

на 1 892,2 млн. рублей (39,5 %) по сравнению с 2021 годом – увеличение значений  

3 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя, в 2023 году при 

уменьшении бюджетных ассигнований на 3 489,2 млн. рублей (52,2 %) по сравнению с 2022 

годом – увеличение значений 4 показателей. 
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