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IDI совместно с CREFIAF, ВОА Либерии и Сьерра-Леоне подготовили Руководство 

по обеспечению подотчетности государственных институтов в период кризиса, 

интерпретирующее в контексте пандемии COVID-19 уроки, извлеченные в период 

вспышки вируса Эбола в Либерии и Сьерра-Леоне в 2014–2015 годах. Одним из 

выводов публикации является необходимость повышения роли ВОА в обеспечении 

эффективности государственных закупок в развивающихся странах как в период 

кризиса, так и после его окончания. 

Как отмечают авторы, отсутствие у правительств и доноров четкого понимания 

роли ВОА в процессе контроля расходования средств, направленных на борьбу 

с кризисом, создает возможности для отхода от установленных правил 

и снижения подотчетности государственных институтов. Проведенные в период 

вспышки вируса Эбола проверки подчеркнули необходимость наличия четко 

прописанных процедур проведения государственных закупок в период кризисной 

ситуации. 

В публикации приводится примерный перечень тем для проведения аудитов 

соответствия, эффективности и финансовой отчетности в кратко-, средне- 

и долгосрочной перспективе в связи с кризисной ситуацией, а также основных 

выявленных нарушений, которые предлагается использовать как ориентир 

в работе ВОА в период пандемии COVID-19. 
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По результатам проверок в Сьерра-Леоне и Либерии было выявлено неполное 

соблюдение или игнорирование требований закупочных процедур, особенно в 

случае подписания контрактов с единственным поставщиком. Кроме того, в ряде 

случаев отмечены отсутствие или неполнота документации, подтверждающей 

выбор поставщиков и основания для оплаты, отсутствие должной системы 

контроля, приводящей к получению товаров и услуг неподобающего качества, 

задержки в согласовании бюджетных трансфертов на счета уполномоченных 

на проведение закупочных процедур организаций, а также неспособность 

правительства учесть замечания предыдущих проверочных мероприятий. 


